
5 - 1Copyright ? 2001 Clunix , Inc.  All rights reserved

계산용 클러스터 시스템구축

5.1 수행조직 및 업무분장

당사의 클러스터 시스템 및 스토리지 시스템 전문 고급인력의 노하우와 관련 지식

을 바탕으로, 본 프로젝트 관련 요소기술, 추진일정 등을 파악하고 원활한 프로젝트

후행과 향후의 시스템 유지보수 지원체계등을 종합적으로 고려하여 수행조직을 구

성한다. 

5.1.1 조직 구성

사업관리팀 Cluster 팀

HPC 팀

File System 팀

기술지원 팀

서울대 컴퓨터공학부
운영체제 연구실

서울대 컴퓨터공학부
 병렬처리 연구실

프로젝트 관리자
연구소 부소장

총괄 책임자
 연구소장

수행 조직 구성

5. 사업관리

5.1 수행조직및 업무분장
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5.1.2 팀별 역할

1

2

2

2

2

팀별

인원

스토리지 시스템 구축 및 테스트File System 팀

계산용 서버 시스템 구축 및 테스트HPC 팀

클러스터 소프트웨어 개발Cluster 팀

기술적 문제 발생시 지원기술지원팀

회계, 조달 관리사업관리팀

역할조직

팀별 역할

5. 사업관리

5.1 수행조직및 업무분장
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고급클러스터

S/W 개발

100%서울대학교 전산과학

병렬처리 전공 석사

이용재

중급기술지원100%대진대학교

컴퓨터공학 학사

성민규

고급기술지원40%서울대학교

컴퓨터공학 학사

김정엽

고급기술지원40%서울대학교

컴퓨터공학 학사

김광수

고급클러스터

S/W 개발

100%서울대학교 전산과학

병렬처리전공 석사

박영광

고급HPC100%서울대학교 전산과학

병렬처리전공 석사

김동현

특급HPC100%서울대학교 전산과학

병렬처리전공 박사수료

안선일

특급파일시스템40%서울대학교 전산과학

파일시스템 전공 박사

수료

조경운

특급프로젝트관리100%중앙대학교

컴퓨터공학 병렬처리

전공 박사수료

김상욱

특급총괄책임50%서울대학교 전산과학

병렬처리전공 박사

권대석

업무수행능력담당업무투입비율학교(전공및 학위)성명

5.1.3 참여인원

참여인원 총괄표

5. 사업관리

5.1 수행조직및 업무분장
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5.2 품질보증 활동

프로젝트 종료 후 6년간(무상 유지보수기간 1년, 유상 유지보수 기간 5년 포함) 정기

적인 사전점검 실시로 능동적인 품질보증 활동을 한다. 

3개월에 1 회 정기점검격월간 1회 정기점검월 1회 정기점검

구축후 5년 이내구축후 1년 이내구축후 3개월 이내

품질보증 활동

5. 사업관리

5.2 품질보증활동
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5.3 추진 일정 계획

계약일 +30일구분

H/W 설치

1차교육

S/W 설치

H/W 시험

S/W 시험

승인시험실시

설치보고서
제출

홈페이지
제공

기본
유지보수

+32일 +35일 +37일 +40일 NOA+3주 +5주 8주 +5년+1년12주 16주

2차교육

3차교육

추가
유지보수

추진 일정

5. 사업관리

5.3  추진일정계획


